

软件过程与管理课程作业

一、项目概况

项目名称：爱聘 IPin 招聘网站开发

项目时间：2025 年 7 月，周期两周

项目类型：大学生小组课程作业

团队规模：4 人

分工：本人负责前端开发；2 人负责后端逻辑；1 人负责数据库设计与连接。

二、定义的软件过程

本项目采用精简生命周期过程，共 5 个阶段：

1. 启动规划：明确目标、分工、技术栈与进度计划。
2. 需求分析：确定招聘网站功能、界面、交互等核心需求。
3. 系统设计：前后端分离架构、页面设计、接口设计、库表设计。
4. 开发实现：前端、后端、数据库并行开发，每日同步进度。
5. 测试交付：联调测试、BUG 修复、整合优化、最终提交。

三、过程定义来源

依据 ISO/IEC 12207、ISO/IEC 15504、ISO/IEC 33001 三项标准：

1. ISO/IEC 12207：遵循软件生命周期核心过程框架。
2. ISO/IEC 15504：采用过程可裁剪、可度量的设计思想。
3. ISO/IEC 33001：以过程适用性与质量为导向，贴合小型项目。

四、过程剪裁思路

1. 简化文档：省略正式规格书，仅保留简易说明。
2. 合并阶段：将部署、维护合并到交付阶段。
3. 弱化管理：取消复杂评审，用每日口头同步替代。
4. 保留核心：完整保留需求、设计、开发、测试工程活动。
5. 适配分工：支持前后端与数据库并行开发，提高效率。

五、总结

本项目软件过程以三项 ISO 标准为基础，针对短期、小型、课程作业项目合理裁剪，流程简洁、可执行性强，确保项目在两周内顺利完成并交付。